

ANEJO N° 10

PROGRAMACION DE LAS OBRAS

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVÍA DE NAVARRA A-15. TRAMO NAVARRO. TRAMO PK 29+000 AL 34+800

CAPITULOS	MESES																		PRESUPUESTO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL
1.- EXPLANACIONES.	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55	513,55					7.189,72
2.- OBRAS DE DRENAJE.	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98	379,98								4.179,76
3.1.- AFIRMADO DE CAPAS GRANULARES.									92,43	92,43	92,43	92,43	92,43	92,43	92,43				739,45
3.2.-AFIRMADO DE M.B.C.													1.057,31	1.057,31	1.057,31	1.057,31	1.057,31	1.057,31	6.343,87
4.-ESTRUCTURAS			1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90	1.007,90							10.079,00
5.- SEÑALIZACION PROVISIONAL POR OBRAS Y SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS															863,04	863,04	863,04	863,04	3.452,15
6.- REPOSICION DE SERVICIOS.		474,81	474,81	474,81	474,81	474,81	474,81	474,81	474,81	474,81	474,81	474,81							5.222,90
7.-MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES.														552,11	552,11	552,11	552,11	552,11	2.760,57
8.-SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO.	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50					217,04
9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS, GESTION DE RESIDUOS Y VARIOS.											345,75	345,75	345,75	345,75	345,75	345,75			2.420,27
10.- SEGURIDAD Y SALUD	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	460,80
11.- PROYECTO DE LIQUIDACION.																		8,08	8,08
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION																			
CON IVA INCLUIDO. Mensual	934,63	1.409,44	2.417,34	2.417,34	2.417,34	2.417,34	2.417,34	2.417,34	2.509,77	2.855,52	2.855,52	2.475,55	2.050,15	2.602,26	2.936,25	2.936,25	2.498,06	2.506,14	43.073,58
(Cantidades en miles de Euros) Acumulada	934,63	2.344,07	4.761,41	7.178,75	9.596,09	12.013,43	14.430,77	16.848,11	19.357,88	22.213,41	25.068,93	27.544,48	29.594,63	32.196,89	35.133,14	38.069,38	40.567,44	43.073,58	