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1. Introducción y objeto  
Se redacta el presente el Anejo con el objeto de definir los tiempos y secuencia de trabajos a 

desarrollar para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto. 

Las soluciones propuestas al tráfico se incluyen en el Anejo nº 16 del presente proyecto. 

2. Fases de obra 
Las obras objeto del presente proyecto se dividen en 6 fases o tramos, una por cada tramo de 

actuación descrito en el Anejo nº 16. 

De esta forma las fases de obra a ejecutar son las siguientes: 

Fase Tramo correspondiente Duración 
(semanas) 

1 Calle Universidad – Acceso al vivero Zizurbide 9 

2 Acceso al vivero Zizurbide – Cruce con carretera Echavacoiz  11 

3 Cruce con la carretera de Echavacoiz - Puente sobre la A-15 13 

4 Puente sobre A-15 - Calle Plaza San Emeterio 

5 Calle Plaza San Emeterio - Aparcamiento Cementerio Cizur 
Menor. 

6 

6 Aparcamiento Cementerio - Calle Miravalles (Cizur Menor) 4 

 

Se plantea el plan de obra con el trabajo de dos equipos independientes, uno para las fases o 

tramos que comprenden el recorrido en el término municipal de Pamplona, tramos del 1 al 4, y 

otro para las fases o tramos que comprenden el recorrido en el término de Cizur Menor, tramos 

5 y 6.  

La planificación comienza con las actividades generales de replanteo e instalaciones de obra y 

continúa describiendo para cada fase los trabajos propios desde la señalización de obra y desvíos 

de tráfico, demoliciones, excavación, extendido de base para paquete de firme, ejecución de 

cunetas hasta la pavimentación. Una vez completadas dichas actividades en cada tramo de la 

actuación, se plantea el alumbrado, la señalización definitiva, vallado y cerramientos e 

integración ambiental a lo largo del recorrido completo.  

Los trabajos a desarrollar y su duración para cada una de las fases son los siguientes: 

2.1 Fase 1: Calle Universidad – Acceso al vivero Zizurbide 

 

2.2 Fase 2: Acceso al vivero Zizurbide – Cruce con carretera Echavacoiz  
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2.3 Fase 3 y 4: Cruce con la carretera de Echavacoiz – Puente sobre A-15 – Calle 

Plaza San Emeterio 

 

2.4  Fase5: Calle Plaza San Emeterio - Aparcamiento Cementerio Cizur Menor. 

 

2.5 Fase 6: Aparcamiento Cementerio - Calle Miravalles (Cizur Menor). 

 

3. Plan de obra 
El orden para la ejecución de las fases planteadas es el siguiente: 

• Fases simultáneas ejecutadas con dos equipos de trabajo independientes: Fase 1 y Fases 

5 y 6. 

• Fase2. Una vez completada las fases 5 y 6, las obras se desarrollan con un único equipo 

de trabajo. 

• Fase 3 y 4. Se desarrollan en tres subfases.  

De acuerdo con lo expuesto en las fases de obra, la duración total de las obras es de 39 semanas. 

En el siguiente gráfico se muestra el plan de obra completo por fases. 



Id Nombre de tarea Duración
1 ITINERARIO PEATONAL Y CICLABLE 

CAMINO DE SANTIAGO
193 días

2 Replanteo e instalaciones de obra 6 días

3 Alumbrado 25 días

4 Señalización permanente 20 días

5 Vallado y cerramientos 10 días

6 Integración ambiental 10 días

7 Remates y desmantelamiento de 
instalaciones/señalización de obra 

5 días

8 TRAMO 1: Calle Universidad - Acceso al 
vivero

41 días

9 Señalización provisional de obra e 
itinerarios alternativos

7 días

10 Demoliciones 6 días

11 Excavación 6 días

12 Extendido de base de paquete de 
firme

2 días

13 Drenaje superficial 2 días

14 Pavimentación 18 días

15 TRAMO 2: Acceso al vivero - Cruce con 
carretera de Echavacoiz 

51 días

16 Señalización provisional de obra e 
itinerarios alternativos

5 días

17 Reposición camino de servicio 2 días

18 Demoliciones 8 días

19 Excavación 5 días

20 Muro de escollera/ Terraplén 10 días

21 Extendido de base de paquete de firme 7 días

22 Pavimentación 14 días

23 TRAMO 3 y 4  Carretera Echavacoiz - 
Puente sobre la A-15 - Calle Plaza San 
Emeterio

64 días

24 FASE 1: EJECUCIÓN NUEVA ACERA 46 días

25  Señalización y protecciones provisional
de obra

3 días

26  Excavación 4 días

27  Extendido de base de paquete de 
firme

4 días

28 Ejecución de muro en ménsula 25 días

29  Drenaje superficial 5 días

30  Pavimentación 5 días

31 FASE 2: TRANSFORMACIÓN ACERA EN 
NUEVO CARRIL BICI

4 días

32  Señalización y protecciones provisional
de obra

1 día

33  Demolición/desmontaje de bionda 2 días

34  Pavimentación: Capa de acabado con 
slurry 

1 día

35 FASE 3: EJECUCIÓN ZONA CONVIVENCIA 
TRAMO VIADUCTO S/ A-15

13 días

36  Señalización y protecciones provisional
de obra

3 días

37  Demoliciones y desmontaje de bionda 5 días

38  Extendido de base de paquete de 
firme

3 días

39  Pavimentación 2 días

40 TRAMO 5: Calle Plaza San Emeterio - 
Aparcamiento Cementerio Cizur Menor.

27 días

41 Excavación 6 días

42 Extendido de base de paquete de 
firme

3 días

43 Drenaje superficial 8 días

44 Pavimentación 10 días

ITINERARIO PEATONAL Y CICLABLE CAMINO DE SANTIAGO

TRAMO 1: Calle Universidad - Acceso al vivero

TRAMO 2: Acceso al vivero - Cruce con carretera de Echavacoiz 

TRAMO 3 y 4  Carretera Echavacoiz - Puente sobre la A-15 - Calle Plaza San Emeterio

FASE 1: EJECUCIÓN NUEVA ACERA

FASE 2: TRANSFORMACIÓN ACERA EN NUEVO CARRIL BICI

FASE 3: EJECUCIÓN ZONA CONVIVENCIA TRAMO VIADUCTO S/ A-15

TRAMO 5: Calle Plaza San Emeterio - Aparcamiento Cementerio Cizur Menor.
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Id Nombre de tarea Duración
45 TRAMO 6: Aparcamiento Cementerio - 

Calle Miravalles (Cizur Menor)
16 días

46 Señalización provisional de obra e 
itinerarios alternativos

3 días

47 Demoliciones 2 días

48 Excavación 2 días

49 Extendido de base de paquete de 
firme

1 día

50 Drenaje superficial 5 días

51 Pavimentación 3 días

6: Aparcamiento Cementerio - Calle Miravalles (Cizur Menor)
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