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1. Introducción y objeto 

Se redacta el presente Anejo con el objetivo de definir la alternativa al tráfico de vehículos 

rodados, peatonal y ciclista durante la ejecución de las obras objeto del presente proyecto. 

Los planos nº 9 de la colección de planos del presente proyecto representan las soluciones 

propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras. 

2. Fases de las obras 

Para la compatibilización de las obras con el mantenimiento del tráfico rodado y peatonal, se 

han establecido 6 tramos de obra tal y como se describe en el Anejo nº 8 Plan de obra del 

presente proyecto. 

• Tramo 1: Trabajos desde la calle Universidad hasta PK 0+570 

• Tramo 2: Trabajos desde PK 0+570 hasta intersección NA-7027 y NA-6000 

• Tramo 3: Trabajos desde carretera Echavacoiz hasta el puente sobre la A-15. 

• Tramo 4: Trabajos desde puente sobre A-15 hasta la calle Plaza San Emeterio 

• Tramo 5: Trabajos desde calle Plaza San Emeterio hasta el aparcamiento Cementerio 

Cizur Menor. 

• Tramo 6: Trabajos desde aparcamiento Cementerio hasta la Calle Miravalles. 

3. Descripción de los trabajos a ejecutar en relación con el tráfico 

Las obras para la ejecución del presente proyecto se desarrollan principalmente fuera del 

espacio destinado al tráfico rodado proyectando las aceras y carriles bici contiguos a las 

diferentes carreteras del ámbito. 

Dada la importancia del itinerario peatonal y ciclista, Camino de Santiago, conexión Cizur Menor-

Pamplona y acceso al Colegio Mayor Santa Clara, durante los trabajos de los tramos 1 y 2 en la 

acera existente en la margen de la carretera NA-7027 se desplazará la circulación de peatones y 

ciclistas al carril derecho de la calzada de la NA-7027 (sentido de circulación Cizur Menor – 

Pamplona), destinando el otro carril de circulación como espacio extra y de seguridad para la 

ejecución de las obras. 

Para la ejecución de los tramos 3 y 4, correspondientes con la carretera NA-6000, en los que la 

acera existente se mantiene, se compatibiliza el tráfico de peatones y ciclistas por la acera 

existente y de vehículos de motor por la NA-6000 con las obras. 

Gracias a la planificación de las obras por tramos, en todo momento se garantiza el acceso a las 

instalaciones, fincas y negocios existentes a los que se accede desde la NA-7027 y NA-6000. 

4. Soluciones propuestas para el tráfico durante las obras 

De forma general, se disponen barreras provisionales tipo New Jersey para separar las zonas de 

trabajo del tráfico rodado y valla metálica para separar las zonas de trabajo del tráfico peatonal 

y ciclista.    

La señalización provisional de obra en las carreteras y accesos afectados cumplirá con lo indicado 

en la Instrucción 8.3 IC de Señalización de obras. 
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Debido al corte de la carretera NA-7027 será necesario desviar la línea de autobús urbano nº1, 

previsiblemente por la avenida de Aróstegui y la carretera NA-6000, al igual que el resto de los 

vehículos de motor. 

A continuación, se detallan las soluciones propuestas al tráfico rodado y peatonal y de bicicletas 

en cada uno de los tramos que componen la actuación.  

4.1. Tramo 1: Calle Universidad hasta PK 0+570 

La representación gráfica de los desvíos de tráfico durante la ejecución de este tramo se 

representa en los planos 9.2 de la colección de planos del presente proyecto. 

4.1.1. Itinerario tráfico rodado 
Se desvía todo el tráfico Pamplona-Cizur Menor-Pamplona por la Avenida de Aróstegui y 

Carretera NA-6000 (indicado en azul en la figura nº 1), por el cierre de la carretera NA-7027. 

 

Figura nº 1: desvío de tráfico rodado durante ejecución de tramos 1 y 2. 

4.1.2. Itinerario peatonal y ciclista 
Tal y como se muestra en la figura nº 1 se plantea un itinerario peatonal (en naranja en la figura 

nº 2), que permita la ejecución del primer tramo sin riesgo para peatones y ciclistas. 

 

Figura nº 2: Itinerario peatonal (en naranja) durante ejecución de tramo 1. 
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Superado el acceso al CIP Donapea, el itinerario peatonal y ciclista discurrirá por la calzada hasta 

el final del tramo. 

4.1.3. Accesos a instalaciones y fincas 
El acceso al CIP Donapea se mantiene desde la carretera de la Universidad a través de la 

carretera NA-7027. A partir de ese punto se cierra al tráfico de vehículos de motor la carretera 

NA-7027. 

El acceso al Colegio Mayor Santa Clara se mantiene desde la intersección de las carreteras NA-

6000 y NA-7027. 

El acceso a la Jardinería Zizurbide y las fincas de la zona se realizará a través de la NA-7027 desde 

el cruce con la carretera NA-6000. 

4.2. Tramo 2: PK0+570 hasta intersección de NA-7027 con NA-6000 

La representación gráfica de los desvíos de tráfico durante la ejecución de este tramo se 

representa en los planos 9.3 de la colección de planos del presente proyecto. 

4.2.1. Itinerario tráfico rodado 
De manera análoga al tramo 1, el tráfico de vehículos de motor se desviará por la Avenida de 

Aróstegui y Carretera NA-6000. 

4.2.2. Itinerario peatonal y ciclista 
De manera análoga al tramo 1, la circulación de peatones y ciclistas discurrirá por el carril 

derecho de la calzada de la NA-7027 (sentido de circulación Cizur Menor – Pamplona). 

4.2.3. Accesos a instalaciones y fincas 
El acceso al CIP Donapea se mantiene desde la carretera de la Universidad a través de la 

carretera NA-7027. 

El acceso al Colegio Mayor Santa Clara se mantiene desde la intersección de las carreteras NA-

6000 y NA-7027. 

El acceso a la Jardinería Zizurbide y las fincas de la zona se realizará a través de la NA-7027 desde 

la intersección con la carretera de la Universidad. 

4.3. Tramo 3: Carretera Echavacoiz hasta el puente sobre la A-15 

En este tramo, se proyecta evitar la demolición de la acera existente debido tanto al buen estado 

del firme como de lo reciente de dicha actuación. El detalle de señalización de obra de este 

tramo se describe en los planos 9.4. ya que, a su vez, la actuación se desglosa en tres fases 

diferenciadas.  

A continuación, se describen las tres fases:  

• FASE 1: EJECUCIÓN DE LA NUEVA ACERA 

En esta fase se proyecta la ejecución de la nueva acera contigua a la existente mientras el tráfico 

de peatones y bicis lo soporta la acera existente. 

Actuaciones a realizar durante esta fase:  

En relación con el itinerario peatonal y ciclista, se mantiene el tráfico existente por la acera 

existente y se coloca el vallado de protección para separar el tránsito de peatones y bicis de la 

zona de ejecución de las obras.  
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En relación con el itinerario para tráfico rodado a través de la NA-6000, no se producirá afección 

al tráfico rodado, únicamente se reducirá la anchura de los carriles de circulación a 3,00 m. y los 

arcenes a 0.25 m y se dispondrán barreras provisionales tipo New Jersey para separar la zona de 

obra del tráfico rodado. 

El detalle de señalización de obra de esta fase se describe en el plano 9.4 Desvíos durante las 

obras tramos 3 y 4 – Fase 1. 

• FASE 2: TRANSFORMACIÓN ACERA EXISTENTE EN NUEVO CARRIL BICI 

Una vez construida la nueva acera contigua a la existente, habrá que ejecutar un acabado de 

slurry sobre la acera existente para convertirla en carril bici, así como la ejecución de actuaciones 

menores como de retirada de bionda existente y la reposición de la misma por bionda mixta. 

Durante esta fase las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

En relación con el itinerario peatonal y ciclista, se dirige el tráfico existente por la nueva acera 

ejecutada y se coloca el vallado de protección para separar el tránsito de peatones y bicis de la 

zona de ejecución de las obras.  

En relación con el itinerario para tráfico rodado a través de la NA-6000, no se producirá afección 

al tráfico rodado, únicamente se reducirá la anchura de los carriles de circulación a 3.00 m. y los 

arcenes a 0.25 m y se dispondrán barreras provisionales tipo New Jersey para separar la zona de 

obra del tráfico rodado. 

El detalle de señalización de obra de esta fase se describe en el plano 9.4 Desvíos durante las 

obras tramos 3 y 4 – Fase 2. 

• FASE 3: EJECUCIÓN DE LA ZONA DE CONVIVENCIA CON PREFERENCIA PEATONAL EN EL 

VIADUCTO SOBRE LA A-15. 

En esta última fase, se ejecutan los trabajos en la zona del viaducto, cortando el tráfico a través 

de él.  

Durante esta fase las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

En relación con el itinerario peatonal y ciclista, el tráfico se dirige por la acera y el carril bici 

ejecutados y se desvía por el carril contiguo de la calzada. Se coloca el vallado de protección 

para prohibir el paso a través de la acera del viaducto que se encuentra en obras.   

En relación con el itinerario para tráfico rodado a través de la NA-6000, se proyecta la instalación 

de equipo semafórico para permitir tráfico alterno a ambos sentidos de tráfico a través del carril 

en sentido Cizur Menor – Pamplona.  Se dispondrán barreras provisionales tipo New Jersey para 

separar el carril con tráfico peatonal y ciclista del carril con tráfico rodado.  

El detalle de señalización de obra de esta fase se describe en el plano 9. Desvíos durante las 

obras tramos 3 y 4 – Fase 3. 

4.4. Tramo 4: Puente sobre A-15 hasta la calle Plaza San Emeterio en Cizur 

Menor 

Este tramo se ejecuta junto con el tramo 3 y se desarrolla igualmente en tres fases. El detalle de 

señalización de obra de este tramo se describe en los planos 9.4. 

A continuación, se describen las tres fases:  

• FASE 1: EJECUCIÓN DE LA NUEVA ACERA 
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En esta fase se proyecta la ejecución de la nueva acera contigua a la existente y del muro en 

ménsula de hormigón armado mientras el tráfico de peatones y bicis lo soporta la acera 

existente. 

Actuaciones a realizar durante esta fase:  

En relación con el itinerario peatonal y ciclista, se mantiene el tráfico existente por la acera 

existente y se coloca el vallado de protección para separar el tránsito de peatones y bicis de la 

zona de ejecución de las obras.  

En relación con el itinerario para tráfico rodado a través de la NA-6000, no se producirá afección 

al tráfico rodado, únicamente se reducirá la anchura de los carriles de circulación a 3.00 m. y los 

arcenes a 0.25 m y se dispondrán barreras provisionales tipo New Jersey para separar la zona de 

obra del tráfico rodado. 

El detalle de señalización de obra de esta fase se describe en el plano 9.4 Desvíos durante las 

obras tramos 3 y 4 – Fase 1. 

• FASE 2: TRANSFORMACIÓN ACERA EXISTENTE EN NUEVO CARRIL BICI 

Una vez construida la nueva acera contigua a la existente, habrá que ejecutar un acabado de 

slurry sobre la acera existente para convertirla en carril bici, así como la ejecución de actuaciones 

menores como de retirada de bionda existente.  

Durante esta fase las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

En relación con el itinerario peatonal y ciclista, se dirige el tráfico existente por la nueva acera 

ejecutada y se coloca el vallado de protección para separar el tránsito de peatones y bicis de la 

zona de ejecución de las obras.  

En relación con el itinerario para tráfico rodado a través de la NA-6000, no se producirá afección 

al tráfico rodado, únicamente se reducirá la anchura de los carriles de circulación a 3.00 m. y los 

arcenes a 0.25 m y se dispondrán barreras provisionales tipo New Jersey para separar la zona de 

obra del tráfico rodado. 

El detalle de señalización de obra de esta fase se describe en el plano 9.4 Desvíos durante las 

obras tramos 3 y 4 – Fase 2. 

• FASE 3: EJECUCIÓN DE LA ZONA DE CONVIVENCIA CON PREFERENCIA PEATONAL EN EL 

VIADUCTO SOBRE LA A-15. 

En esta última fase, se ejecutan los trabajos en la zona del viaducto, cortando el tráfico a través 

de él.  

Durante esta fase las actuaciones a realizar serán las siguientes: 

En relación con el itinerario peatonal y ciclista, el tráfico se dirige por la acera y el carril bici 

ejecutados y se desvía por el carril contiguo de la calzada. Se coloca el vallado de protección 

para prohibir el paso a través de la acera del viaducto que se encuentra en obras.   

En relación con el itinerario para tráfico rodado a través de la NA-6000, se proyecta la instalación 

de equipo semafórico para permitir tráfico alterno a ambos sentidos de tráfico a través del carril 

en sentido Cizur Menor – Pamplona.  Se dispondrán barreras provisionales tipo New Jersey para 

separar el carril con tráfico peatonal y ciclista del carril con tráfico rodado.  
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El detalle de señalización de obra de esta fase se describe en el plano 9.4 Desvíos durante las 

obras tramos 3 y 4 – Fase 3. 

4.5. Tramo 5: Calle Plaza San Emeterio hasta el aparcamiento Cementerio de 

Cizur Menor. 

Este tramo comienza con un tramo que no sufre ninguna actuación por lo que no se produce 

ninguna afección al tráfico, se trata de la calle Plaza de San Emeterio categorizada como 

residencial, y continua con un tramo de nueva ejecución y separado de carreteras y/o itinerarios 

peatonales y ciclistas, por lo que tampoco produce afección al tráfico existente.  

Es decir, no se contemplan actuaciones de alternativas al tráfico en este tramo. 

4.6. Tramo 6: Aparcamiento Cementerio hasta calle Miravalles de Cizur Menor. 

En este tramo como itinerario peatonal se utiliza la acera existente en la margen izquierda de la 

carretera NA-6053 en sentido Cizur Menor – Zizur Mayor, por lo que no se produce afección al 

tráfico peatonal existente. 

En relación con el tráfico rodado, debido a la proximidad de las obras a la carretera NA-6053 y 

debido a la anchura de los carriles de circulación existentes, no se puede plantear el 

estrechamiento de los mismos. Por lo que se proyectan dos actuaciones: 

1.- Tráfico alterno para ambos sentidos de tráfico a través del carril derecho en sentido Zizur 

Mayor – Cizur Menor con equipos semafóricos, tal y como se describe en el plano 9.4 Desvíos 

durante las obras tramo 6. 

2.- Corte del carril de entrada desde la Calle Miravalles a la NA-6053 y desvío alternativo para el 

tráfico rodado y residentes, tal y como se describe en el plano 9.4 Desvíos durante las obras 

tramo 6. 


